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本周工作 

在北京交付电商项目: 

（1） 项目部署。 

（2） 改 bug：由于开发过程中使用的是样本数据，开发时未考虑周到，对接到

真实数据会有一些样式问题、接口统计错误;也添加了一小部分功能（由

于前面沟通不充分）; 还有就是由于对方新增数据不完整导致的一系列问

题（主要是数据对接）。 

（3） 由于系统界面变化较大，验收文档中与界面相关的文档修订。 

（4） 在对方提供的电脑上部署了开发环境，测试运行。以及相关文档编写（代

码结构，使用说明，开发需要掌握的基础知识，开发环境部署等）。 

（5） 安姐内部验收通过。 

下周工作  

降维项目: 

(1) 层次方法测试（上周走之前把代码完成了，不过只在部分数据上进行了

测试）。 

(2) 增加 bhsne 算法的比较。 

项目进度 

项目 描述 截止日期 当前进度 

降维 增加 bhsne 算法的

比较 

2018.6.30 层次算法实现。 

 


